



Ufficio: LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL 07-03-2025 N. 99

Oggetto: NUOVA COSTRUZIONE PER AMPLIAMENTO SCUOLA INFANZIA SAN MARCO" PROGETTO IN ESSERE PNRR NEXT GENERATION EU - LINEA FINANZIAMENTO M4 C1 I1.1 - CUP E42E20000080007 - AUTORIZZAZIONE AL DIRETTORE LAVORI REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 2

IL RUP e RESPONSABILE DELL'AREA TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

PREMESSO

che con determinazione n. 275 del 16/05/2023 veniva disposta l'aggiudicazione definitiva a favore della ditta Maroso Ivo Enzo s.r.l. con sede in Marostica (VI) 36063, via Marsan n. 69, relativamente ai lavori di "NUOVA COSTRUZIONE PER AMPLIAMENTO SCUOLA INFANZIA SAN MARCO" progetto in essere PNRR Next Generation EU - LINEA FINANZIAMENTO M4 C1 I1.1, CUP E42E20000080007, a fronte di un importo netto lavori di Euro 2.671.043,02, in virtù del ribasso offerto del 9.116 %, oltre a € 135.977,00 per oneri della sicurezza e quindi per un totale imponibile di € 2.807.040,02 oltre l'iva del 10%, per complessivi € 3.087.744,02;

che in data 20/07/2023 è stato sottoscritto il contratto di appalto rep. N. 3290 registrato a Vicenza in data 20/07/2023 Serie: 1T Numero: 22771;

che in data 20/07/2023 è stato sottoscritto il verbale di consegna lavori parziale come da atto depositato agli atti al prot. n. 15055 del 20.07.2023;

che in data 22/08/2023 è stato sottoscritto il verbale di consegna lavori definitiva come da atto depositato agli atti al prot. n. 16982 del 22.08.2023;

che il combinato disposto dell'art. 226 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 ed art. 14 comma 4 del D.L. 13/2023, conv. in L. 41/2023, ritiene applicabili alle procedure di appalto, avviate fino al 30/06/2023, finanziate con le risorse del PNRR (o dalle altre risorse sopra citate) le disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016, del D.L. 76/2020 conv. in L. 120/2020, del D.L. 77/2021 conv. in L. 108/2021 e di ogni altra disposizione specifica finalizzata alla realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR e dal PNC, fino alla chiusura dell'intervento/opera con approvazione del collaudo/cre;

che a supporto di quanto sopra la circolare del MIT del 13/07/2023 condivisa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Giuridici e Amministrativi – e con l'Autorità Nazionale Anticorruzione;

che con determinazione n. 6 del 17/01/2024 si è provveduto alla nomina del nuovo RUP dell'opera nel Funzionario incaricato di Elevata Qualificazione, Arch.

Testolin Andrea in sostituzione dell'Arch. Daniela Borgo la quale ha cessato la propria attività presso il Comune di Creazzo al 31/12/2023;

che con determinazione n. 468 del 01/08/2024 è stata approvata, in linea tecnica, la perizia di variante n. 1;

che si è in attesa del parere del MIMS per procedere all'approvazione definitiva della suddetta perizia;

che in base all'atto di sottomissione sottoscritto dalla ditta tra i documenti di perizia il termine per l'ultimazione dei lavori è fissato per il giorno 18/03/2025 a seguito della proroga di giorni 30;

CONSIDERATO che in data 04/03/2025 al prot. 5093 è pervenuta a firma del Direttore dei lavori, Dr. Arch. Brenno Sonogo l'istanza relativa alla redazione di una perizia suppletiva e di variante n.2 in riferimento ai lavori in corso in quanto, durante l'esecuzione degli stessi sono emerse alcune situazioni impreviste che richiedono la realizzazione di lavorazioni aggiuntive non previste nel contratto originario ma che non alterano l'impostazione progettuale e risultano essere necessarie per risolvere problemi di dettaglio ai fini migliorativi e di completamento delle opere in corso;

PRESO ATTO che le maggiori opere si configurano come varianti previste ai sensi dell'art.n.106 del D. Lgs. n. 50/2016, in relazione a cause impreviste e imprevedibili durante la progettazione e per un miglioramento tecnico/strutturale necessarie e indispensabili al completamento dell'edificio;

che il Direttore dei Lavori in sede di redazione della perizia deve puntualmente rispettare:

- i disposti dei commi 1, 2 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 smi con particolare riferimento alle soglie massime ammesse nonché alle casistiche previste per le modifiche contrattuali;
- attenersi a quanto previsto dalla nota del MIMS prot. n. 148193 del 29/12/2023;
- aggiornare il cronoprogramma dei lavori aggiornando l'attuale termine di ultimazione lavori fissato per il 18/03/2025;

VISTO il D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.;

VISTI:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 17.12.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione della Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (D.U.P.) per il triennio 2025-2027;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 17/12/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2025-2027;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 17/12/2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2025-2027;
- il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, come integrato dal D.P.R. n. 81/2023, nonché il Codice di comportamento dei dipendenti del

Comune di Creazzo, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 12 del 18 febbraio 2014;

- il "Piano integrato delle attività e di organizzazione (PIAO) 2024-2026 con particolare riferimento alla sezione 2.3 relativa alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza, approvato con deliberazione di Giunta C. n. 39 del 16.04.2024;
- il decreto del Sindaco n. 5 del 16.01.2025, con il quale si individuano i Responsabili incaricati di Elevata Qualificazione per l'anno 2025;

ACCERTATO con riferimento ai codici di comportamento sopra richiamati, che in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo al procedimento;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa citate, in qualità di RUP e Responsabile dell'Area Tecnica Comunale:

1. di autorizzare la Direzione Lavori, nella persona del Dr. Arch. Brenno Sonego a provvedere alla redazione della perizia di variante in corso d'opera n. 2 relativa alle opere di "NUOVA COSTRUZIONE PER AMPLIAMENTO SCUOLA INFANZIA SAN MARCO" progetto in essere PNRR Next Generation EU - LINEA FINANZIAMENTO M4 C1 I1.1, CUP E42E20000080007;
2. di disporre che il Direttore dei Lavori in sede di redazione della perizia:
 - rispetti puntualmente quanto disposto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. con particolare riferimento alle soglie massime ammesse nonché alle casistiche previste per le modifiche contrattuali e che tale tipologia deve risultare nella relazione tecnica facente parte della documentazione di perizia;
 - si attenga a quanto previsto dalla nota del MIMS prot. n. 148193 del 29/12/2023 predisponendo apposita dichiarazione dalla quale risulti l'ammontare delle lavorazioni di perizia classificabili come opere imprevedute ed imprevedibili e l'ammontare delle lavorazioni di perizia non previste nel contratto originario tese a migliorare, completare l'opera;
 - aggiorni il cronoprogramma dei lavori aggiornando l'attuale termine di ultimazione lavori fissato per il 18/03/2025;
3. di provvedere agli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dal D. Lgs. n. 33/2023 in materia di pubblicazione;

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Eventuali allegati indicati nel testo

II RESPONSABILE
Testolin Andrea

s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.